

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 9<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/19.10.2020  
 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  
 Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ»**

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2: Υποβολή πίνακα σχεδίων οριστικής μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων και πίνακα τευχών οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο "Ανακαίνιση –Διαμόρφωση Ενδοσκοπικού Τμήματος"**

Η Διευθύντρια του Γ.Ν.Ν.Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων, παρουσιάζει την εισήγηση σχετικά με το θέμα (αριθμ. Πρωτ: 27893/16.10.2020) η οποία αναφέρει τα εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ :

1. Η από 20-03-2020(1<sup>η</sup> Συν ΘεμΑ109) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Η από 03-07-2020(12<sup>η</sup> Έκτ Συν ΘεμΑ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Το υπ αρ πρωτ Α3αβ/Γ.Π55617/15-09-2020 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας
4. Το αρ πρωτ 27765/15-10-2020 έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας Βέκκος Γ.Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών με το έργο "Ανακαίνιση –Διαμόρφωση Ενδοσκοπικού Τμήματος" δωρεά της κας Αλίκης Περρωτή προϋπολογιζόμενης δαπάνης 341.000,00 € σας γνωρίζουμε ότι υποβλήθηκαν στο Νοσοκομείο μας από την ανάδοχο εταιρεία του έργου Βέκκος Γ.Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε σχέδια οριστικής μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων και πίνακας τευχών οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων . Παρακαλούμε να εγκρίνετε για την αποστολή των ανωτέρω μελετών στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την απαραίτητη έγκριση τους .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διοικητικής Διευθύντριας του Γ.Ν.Ν.Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων και κατόπιν διαλογικής συζήτησης.

**Ομόφωνα αποφασίζει**

- ✓ Εγκρίνει τον πίνακα σχεδίων οριστικής μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων και τον πίνακα τευχών οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο "Ανακαίνιση –Διαμόρφωση Ενδοσκοπικού Τμήματος"
- ✓ Να αποσταλούν οι ανωτέρω μελέτες στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την απαραίτητη έγκριση τους .

Το Δ.Σ. θεωρεί ομόφωνα επικυρωμένα τα πρακτικά της Συνεδρίασης αυτής όσον αφορά την ανωτέρω απόφασή του.

Ακριβές απόσπασμα  
 Η Γραμματέας του Δ.Σ.

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου

**Χαράλαμπος Ν. Πρίφτης**

Πρόεδρος Δ.Σ. - Αντιπρόεδρος - Μέλος - Μέλος - Μέλος - Μέλος - Μέλος - Αν.Μέλος - Μέλος - Γραμματέας

Χ. Πρίφτης - Ε.Λάπα - Π. Παρασκευοπούλου- Ε.Ραυτοπούλου -Ι. Ζήκος - Α.Σταματελόπουλος - Μ.Δεπούντη Π.Μανιάτης- Α.Ζαπάντης -Γιαννακοπούλου